

契 約 変 更 の 内 容

工事名称	日本学生支援機構東京国際交流館照明設備改修その他工事 (一部変更)
工事場所	東京都江東区青海2-2-1
工事種別	電気設備工事
契約の相手方名称	宝電設工業株式会社
当初契約年月日	令和3年 9月27日
変更契約年月日	令和4年 1月25日
当初の工事期間	令和3年 9月28日 ～ 令和4年2月28日
変更後の工事期間	令和3年 9月28日 ～ 令和4年3月30日 (一部令和4年8月31日)
工事概要	電気工事(電灯設備、舞台照明設備、太陽光発電設備改修)
変更前の契約金額	158,675,000円(税込)
変更金額	13,310,000円(税込)
変更後の契約金額	171,985,000円(税込)
変更理由	照明設備改修仕様の一部変更による追加及び太陽光発電設備とスポットライトの納入遅延に伴う工期の延長のため。