

## 契約変更の内容

工事の名称	日本学生支援機構旧東京国際交流会館解体工事
工事場所	東京都新宿区上落合 1-17-1
工事種別	とび・土工・コンクリート
契約の相手方名称	株式会社内村工業
契約の相手方の住所	東京都新宿区百人町 3-17-1
当初契約年月日	平成 19 年 11 月 12 日
契約変更年月日	平成 20 年 1 月 9 日
工事概要 (変更した内容について 記載する)	工事の追加 (煙突内のダイオキシン除去及び天井の成形版 のアスベスト除去等)
工期	平成 19 年 11 月 13 日から平成 20 年 4 月 30 日まで
変更前の契約金額	65,100,000 円 (税込み)
変更金額	+25,200,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	90,300,000 円 (税込み)
変更理由	<p>煙突の在留灰の分析を行った結果、ダイオキシン類の毒性等量が基準値以上であるため、法令に基づく、ばく露防止対策を施したダイオキシン類の除去を行う必要が生じた。</p> <p>また、天井の成形版のアスベスト分析を行った結果、アスベストが含まれていることが判明したため、法令に基づく除去作業が必要になった。</p>