

契 約 変 更 の 内 容

工事名称	日本学生支援機構大阪第一国際交流会館1号館改修機械設備 工事
工事場所	大阪府吹田市津雲台3-3 大阪第一国際交流会館構内
工事種別	管
契約の相手方名称	浦安工業 株式会社 大阪支店
当初契約年月日	平成20年11月13日
変更契約年月日	平成21年 2 月20日
工事概要	① 機器・器具等数量変更 ② 揚水ポンプ取設 ③ 貯湯槽及び給湯管等撤去
変更前の工期	平成20年11月14日から平成21年 3 月13日まで
変更後の工期	平成20年11月14日から平成21年 5 月13日まで
変更前の契約金額	63,735,000円(税込み)
変更金額	+2,623,950円(税込み)
変更後の契約金額	66,358,950円(税込み)
変更理由	現場の状況等による設計図面の変更があり、工期も建築の耐震 補強変更による延長が必要になった為。