

契約変更の内容

工事名称	日本学生支援機構兵庫国際交流会館共用部照明設備更新工事
工事場所	兵庫県神戸市中央区脇浜町1-2-8
工事種別	電気設備工事
契約の相手方名称	株式会社アート
当初契約年月日	令和3年10月 5日
変更契約年月日	令和3年12月27日
当初の工事期間	令和3年10月 6日 ~ 令和4年 1月31日
変更後の工事期間	令和3年10月 6日 ~ 令和4年 3月30日
工事概要	電気工事（共用部照明設備改修、空調用動力設備）
契約金額	22,526,000円(税込)
変更理由	新規に設置する予定の照明器具の製作・納期が遅延するため、工期の延長が必要となった。