

契 約 変 更 の 内 容

工事名称	日本学生支援機構東京国際交流館建築設備等改修工事
工事場所	東京都江東区青海2-2-1
工事種別	電気工事
契約の相手方名称	清水電設株式会社
当初契約年月日	令和 6年 2月 9日
変更契約年月日	令和 6年 3月19日
工事期間	令和 5年10月23日 ~ 令和 6年 3月29日
工事概要	非常照明及び誘導灯の更新
変更前の契約金額	13,860,000円(税込み)
変更金額	3,916,000円(税込み)
変更後の契約金額	17,776,000円(税込み)
変更理由	令和5年度の建築設備定期点検において指摘された非常照明故障やバッテリー劣化等による不点灯箇所を中心として非常照明及び誘導灯の交換工事を実施していたが、当初想定していた箇所に加え、経年劣化により同設備の不点灯箇所が増加していることから、同契約を変更し、追加工事を実施する。