

契 約 変 更 の 内 容

工 事 名 称	日本学生支援機構東京国際交流館防犯対策（防犯・入退室管理設備更新）工事
工 事 場 所	東京都江東区青海 2-2-1
工 事 種 別	電気工事
契 約 の 相 手 方 名 称	三菱電機株式会社
当 初 契 約 年 月 日	平成 27 年 5 月 25 日
変 更 契 約 年 月 日	平成 28 年 3 月 3 日
工 事 概 要	防犯対策システム更新工事
変 更 前 の 契 約 金 額	59,184,000円(税込み)
変 更 金 額	5,508,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	64,692,000円(税込み)
変 更 理 由	現行システムが入退室システムと課金システムのみが連動していることでシステム更新を進めていたが、居室の照明制御設備システムも連動していることが判明した、既存のカードシステムは老朽化しておりを存続させることはできないため、新システムに照明制御設備システムを含めて更新する。