

契約変更の内容

工事の名称	日本学生支援機構旧東京国際交流会館解体工事
工事場所	東京都新宿区上落合1-17-1
工事種別	とび・土工・コンクリート
契約の相手方名称	株式会社内村工業
契約の相手方の住所	東京都新宿区百人町3-17-1
当初契約年月日	平成19年11月12日
契約変更年月日	平成20年2月5日
工事概要 (変更した内容について 記載する)	工事の追加 (吹付アスベストの除去)
工期	平成19年11月13日から平成20年4月30日まで
変更前の契約金額	90,300,000円 (税込み)
変更金額	+ 10,500,000円 (税込み)
変更後の契約金額	100,800,000円 (税込み)
変更理由	3階の会議室及び学習室に吹付アスベストがあることが判明し、法令に基づく除去作業及び廃棄物処理が必要となった。