

契 約 変 更 の 内 容

工事名称	日本学生支援機構大阪第一国際交流会館1号館改修工事
工事場所	大阪府吹田市津雲台3-3 大阪第一国際交流会館構内
工事種別	建築一式
契約の相手方名称	森建設 株式会社
当初契約年月日	平成20年11月13日
変更契約年月日	平成21年 2 月 20日
工事概要	<ul style="list-style-type: none"> ① 耐震補強方法変更 ② 既設建具調整 ③ 2～5階廊下壁面塗装 ④ サイン変更
変更前の工期	平成20年11月14日から平成21年 3 月 13日まで
変更後の工期	平成20年11月14日から平成21年 5 月 13日まで
変更前の契約金額	141,330,000円(税込み)
変更金額	+5,235,300円(税込み)
変更後の契約金額	146,565,300円(税込み)
変更理由	現場の状況等による設計図面の変更があり、工期も耐震補強変更による延長が必要になった為。