

契 約 変 更 の 内 容

工事名称	日本学生支援機構住友市ヶ谷ビル13階間仕切改修その他工事
工事場所	東京都新宿区市谷本村町1-1
工事種別	建築一式工事
契約の相手方名称	住友不動産株式会社
当初契約年月日	令和元年 9月20日
変更契約年月日	令和元年10月31日
当初の工事期間	令和元年 9月24日 ～ 令和元年11月8日
変更後の工事期間	令和元年 9月24日 ～ 令和元年11月8日
工事概要	内装改修工事（間仕切壁新設、防煙垂れ壁新設） 電気工事（電灯設備、消防設備改修） 管工事（空気調和設備改修、消防設備改修）
変更前の契約金額	12,650,000円(税込み)
変更金額	946,000円(税込み)
変更後の契約金額	13,596,000円(税込み)
変更理由	間仕切仕様の一部変更及び入退室管理設備の設置に伴う既存設備 変更工事の追加のため。