

契 約 変 更 の 内 容

工事名称	日本学生支援機構東京国際交流館プラザ平成屋根その他改修工事
工事場所	東京都江東区青海2-2-1
工事種別	建築一式工事
契約の相手方名称	株式会社中秀工業
当初契約年月日	平成29年 3月29日
変更契約年月日	平成29年 6月19日
当初の工事期間	平成29年 3月30日 ～ 平成29年 6月30日
変更後の工事期間	平成29年 3月30日 ～ 平成29年 7月31日
工事概要	プラザ平成屋根防水補修
変更前の契約金額	29,656,800円(税込み)
変更金額	6,782,400円(税込み)
変更後の契約金額	36,439,200円(税込み)
変更理由	プラザ平成体育館北側及び5階フロントデッキの屋根ジョイント部（共に当初契約工事対象範囲外）について、ポリウレア塗膜防水を実施する。