

契 約 変 更 の 内 容

工事名称	日本学生支援機構東京国際交流館共同溝内排水設備等改修工事
工事場所	東京都江東区青海2-2-1
工事種別	管工事
契約の相手方名称	株式会社ノマ企画
当初契約年月日	令和3年 9月 6日
変更契約年月日	令和3年11月26日
当初の工事期間	令和3年 9月 7日 ～ 令和3年11月30日
変更後の工事期間	令和3年 9月 7日 ～ 令和4年 3月15日
工事概要	共同溝内排水設備及び基幹配管の更新
変更前の契約金額	33,759,000円(税込み)
変更金額	544,500円(税込み)
変更後の契約金額	34,303,500円(税込み)
変更理由	共同溝内基幹配管の更新において、配管内の圧力を測定したところ、当初予定していた配管凍結工法での更新が適用できなくなってしまったため、基幹配管の更新仕様の変更を実施する。