

契 約 変 更 の 内 容

工事名称	日本学生支援機構東京国際交流館エレベータ1号機他修繕工事
工事場所	東京都江東区青海2-2-1
工事種別	機械器具設置
契約の相手方名称	東芝エレベータ株式会社東京支社
当初契約年月日	令和 5年12月26日
変更契約年月日	令和 6年 3月22日
工事期間	令和 5年12月27日 ~ 令和 6年 3月29日
工事概要	エレベータ及びエスカレータの部品交換
変更前の契約金額	13,970,000円(税込み)
変更金額	1,936,000円(税込み)
変更後の契約金額	15,906,000円(税込み)
変更理由	工事対象外であったエレベーター1号機の油圧ジャッキのパッキン及び同2号機の油圧制御バルブが劣化し油圧用の油が漏れ出しており、更に同6号機他の乗り場の階数表示ディスプレイが基板不良により表示しなくなったため、追加工事を実施する。