

契 約 変 更 の 内 容

工事名称	日本学生支援機構市谷事務所新営その他工事
工事場所	東京都新宿区市谷本村町10-7
工事種別	建築一式、電気設備、機械設備
契約の相手方名称	株式会社奥村組東京支店
当初契約年月日	令和 5年10月19日
変更契約年月日	令和 6年 3月28日
変更前の工事期間	令和 5年10月20日 ~ 令和 6年 3月29日
変更後の工事期間	令和 5年10月20日 ~ 令和 7年 3月31日
工事概要	市谷事務所新営工事（設備工事含む）
変更前の契約金額	4,760,800,000円（税込み）
変更金額	1,025,200,000円（税込み）
変更後の契約金額	5,786,000,000円（税込み）
変更理由	令和4年度補正予算の繰越が承認され、また令和5年度補正予算にて追加予算の措置がされたため工事対象外としていた一部の設備工事を追加する。また追加に伴い工期延長を行う。