

## 契 約 変 更 の 内 容

|          |                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 工事名称     | 日本学生支援機構東京国際交流館屋上防水改修等工事                                              |
| 工事場所     | 東京都江東区青海 2 - 2 - 1                                                    |
| 工事種別     | 建築一式工事                                                                |
| 契約の相手方名称 | 株式会社モリケン                                                              |
| 当初契約年月日  | 令和 6 年 1 1 月 8 日                                                      |
| 変更契約年月日  | 令和 6 年 1 2 月 1 1 日                                                    |
| 工事期間     | 令和 6 年 1 1 月 1 1 日 ～ 令和 7 年 3 月 2 8 日                                 |
| 工事概要     | 屋上防水及び階段手摺改修                                                          |
| 変更前の契約金額 | 1 1 6,6 8 8,0 0 0 円(税込み)                                              |
| 変更金額     | 1 5,9 5 0,0 0 0 円(税込み)                                                |
| 変更後の契約金額 | 1 3 2,6 3 8,0 0 0 円(税込み)                                              |
| 変更理由     | 既存防水層の劣化が進行しており、原契約の仕様を変更する<br>必要が発生していることから同契約を変更し、全面の防水工<br>事を実施する。 |