

契 約 変 更 の 内 容

工事名称	日本学生支援機構市谷事務所入退室管理設備他取設工事
工事場所	東京都新宿区市谷本村町１０－７
工事種別	電気工事
契約の相手方名称	セコム株式会社
当初契約年月日	令和　６年１２月２７日
変更契約年月日	令和　７年１０月２８日
当初工事期間	令和　７年　１月　６日　～　令和　７年１０月３１日
変更工事期間	令和　７年　１月　６日　～　令和　７年１１月２８日
工事概要	入退室管理設備及び防犯カメラ設備の設置
変更前の契約金額	１４，２１６，７８５円(税込み)
変更金額	１，８８０，０００円(税込み)
変更後の契約金額	１６，０９６，７８５円(税込み)
変更理由	入退室管理設備及び防犯カメラ設備を増設し、施設に必要とされる機能を満たすとともに、事務所の移転に伴う関係設備の移設を含めることとしたことから、同契約を変更する。