

契約変更の内容

工事名称	日本学生支援機構東京国際交流館 C 棟漏水修繕工事
工事場所	東京都江東区青海 2 - 2 - 1
工事種別	建築一式
契約の相手方名称	株式会社翔榮建設
当初契約年月日	令和 7 年 12 月 9 日
変更契約年月日	令和 8 年 3 月 19 日
工事概要	寮室の内装改修工事
変更前の契約金額	16,610,000 円(税込み)
変更金額	2,310,000 円(税込み)
変更後の契約金額	18,920,000 円(税込み)
変更理由	設計図書と現況が一致しない箇所があることが判明したため、当該部分について設計図書を現況に合わせる変更を行うこととしたことから、同契約を変更する。